Update Complete	un-1-19 [1	7 [2]	H3:AK17 [3]	Aujourd'hui :	5/21/2019																													
Project	Date de début	Date de fin	Durée en jours [4]	Progression [5]	Responsable	Couleur [6]	Jun-1	Jun-	3 Jun-15	Jun-22	Jun-29	Jul-6	Jul-13	Jul-20 Ji	ul-27 A	ug-3 Aug	g-10 Aug	g-17 Aug-	-24 Aug-	31 Sep-7	Sep-14	Sep-21	Sep-28	Oct-5	oct-12 O	ct-19 Oct	-26 Nov	-2 Nov	/-9 No	v-16 No	v-23 Nov	/-30 Dec	c-7 De	c-14 Dec-21
Phase d'initialisation	3-Jun	10-Jun	7	100%		tomato																												
Reccueil des besoins	3-Jun	3-Jun	1	100%	Alexandre	tomato		T																										
Etude de faisabilité	4-Jun	4-Jun	1	100%	Toute l'équipe	tomato																												
Cadrage	5-Jun	5-Jun	1	100%	Alexandre	tomato																												
Proposition Commerciale	6-Jun	6-Jun	0.5	100%	Alexandre	tomato																												
Soutenance	10-Jun	10-Jun	0.5	100%	Alexandre	tomato																												
Phase de lancement	11-Jun	14-Jun	3	100%		orange																												
Benchmark	11-Jun	11-Jun	0.5	100%	Alexandre	orange																												
Conception graphique	12-Jun	12-Jun	1	100%	Alice	orange																												
Spécifications fonctionnelles	13-Jun	13-Jun	0.5	100%	Alexandre	orange																												
Spécifications techniques	13-Jun	14-Jun	2	100%	Fred	orange																												
Phase de conception	16-Jun	18-Jun	2	100%		gold																												
Charte graphique	16-Jun	16-Jun	1	100%	Alice	gold																												
Charte éditoriale	16-Jun	17-Jun	1	100%	Alexandre	gold																												
Rédaction des contenus	16-Jun	17-Jun	1	100%	Alexandre	gold																												
Maquettes	17-Jun	17-Jun	1	100%	Alice	gold																												
Phase de production	21-Jun	28-Jun	7	0%		skyblue																												
Hébergement nom de domaine	21-Jun	21-Jun	0.5	0%	Fred	skyblue																												
Installation	21-Jun	21-Jun	0.5	0%	Fred	skyblue																												
Codage du site	24-Jun	26-Jun	3	0%	Fred	skyblue																												
Création adresse email	26-Jun	26-Jun	0.5	0%	Alexandre	skyblue																												
Tests	27-Jun	27-Jun	1	0%	Toute l'équipe	skyblue																												
Déploiement	28-Jun	28-Jun	0.5	0%	Fred	skyblue																												
Phase d'exploitation	1-Jul	1-Jul	1	0%		turquoise																												
Formation WordPress	1-Jul	1-Jul	0.5	0%	Alexandre	turquoise																												

- [1] Double-cliquez sur cette case pour définir la date de début du calendrier.
- [2] Choisissez l'échelle de votre calendrier en nombre de jours.
- [3] Choisissez la plage du calendrier.
- [4] La durée en jours s'ajuste automatiquement en fonction des dates de début et de fin.
- [5] Indiquez la complétion d'une tâche et sa couleur s'ajustera automatiquement.
- [6] Pour sélectionner la couleur de votre graph utilisez les noms de la liste suivante : https://www.w3schools.com/tags/ref_colornames.asp